CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - ALLEGATO 5

TITOLO DEL PROGETTO

ACRONIMO

context-AwaRe deCision-making for Autonomus unmmaneD vehicles in mArine environmental monitoring

ARCAD-IA

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	
Attività e costi	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	gen-25	feb-25	mar-25	apr-25	mag-25	giu-25	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	Totale
A: Gestione progetto	l	l														
A.1: esecuzione del piano di lavoro	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188.41	188,41	188,41	188,41	188,41	188.41	188,41	188,41	188,41	188,41	2.826,09
A.2: controllo di qualità	159.42	159.42	159,42	159,42	159,42	159,42	159.42	159,42	159,42	159,42	159,42	159,42	159,42	159,42	159,42	2.391,30
A.3: gestione della conoscenza	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	2.826,09
A.4: comunucazione effice tra le parti di interesse	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	188,41	2.826,09
B: Analisi dei requisiti	l	l														
B.1: Analisi dei requisiti	869,57	869,57	869,57	869,57	869,57	869,57						1				5.217,39
B.2: raccolta delle specifiche	1.304,35	1.304,35	1.304,35	1.304,35	1.304,35	1.304,35	·					T	·			7.826,09
C: Metodologie per l'acquisizione e la pre-elaborazione dei dati multimodali	l															
C.1: metodologie per acquisizione dati	1	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68				1				10.434,78
C.2: metodologie per l'elaborazione dei dati	I	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13								12.173,91
C.3: metodologie per missing data		1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13								12.173,91
D: Metodologie per l'estrazione automatica di concetti da immagini e video																
D.1: Metodologie per object detection	l	1.490.68	1.490.68	1.490.68	1.490,68	1.490.68	1.490.68	1.490.68								10.434,78
D.2: metodologie per l'embedding dei concetti visivi		1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13				†	l			12.173,91
D.3: metodologie per la similarità dei concetti visivi		1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13					·····			12.173,91
E: Sistemi di decision-making basati su Intelligenza Artificiale																
E.1: progettazione del modello in base ai concetti	······			1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	************		······			13.695,65
E.2: implementazione del modello	l	·····		1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52	1.956,52						13.695,65
E.3: apprendimento del modello				1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02						11.739,13
F: Piattaforma basata su microservizi per USV-ARGO																ſ
F.1: progettazione della piattaforma		***************************************				1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68	1.490,68				10.434,78
F.2: realizzazione della piattaforma	†	l				1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	l			12,173,91
F.3: validazione della piattaforma					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13				12.173,91
G: Strategie per il monitoraggio ambientale																ſ
G.1: individuazione dei fattori di rischio	·····							1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02		11.739,13
G.2: identificazione di scenari per la valutazione quantitativa							1	1.677,02	1.677,02	1.677.02	1.677,02	1.677,02	1.677,02	1.677,02		11.739,13
G.3: validazione delle strategie	1							2.236,02	2.236,02	2.236,02	2.236,02	2.236,02	2.236,02	2.236,02		15.652,17
H: Promozione progetto e disseminazione risultati																
H.1: diffusione dei risultati della ricerca	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	3.804,35
H.2: promozione dei rilasci	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	217,39	3.260,87
H.3: diffusione pubblica del progetto	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	253,62	3.804,35
Totali costi	3.623,19	13.561,08	13.561,08	19.151,14	19.151,14	24.120,08	21.946,17	27.536,23	17.598,34	17.598,34	12.008,28	12.008,28	7.039,34	7.039,34	1.449,28	217.391,30
D. Altri costi indiretti																
Spese generali	543,48	2.034,16	2.034,16	2.872,67	2.872,67	3.618,01	3.291,93	4.130,43	2.639,75	2.639,75	1.801,24	1.801,24	1.055,90	1.055,90	217,39	32.608,70
				•						•				C	osti Complessivi	250,000,00